



WOJEWODA OPOLSKI



Tworzenie projektów wdrożeniowych **SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI**

JEMIELNICA, 5 listopada 2013

RYSZARD WILCZYŃSKI, WITOLD MAGRYŚ

Założenia tworzenia projektu SNW

1. Ogólnopolski wymiar projektu, ale tworzenie na poziomie regionalnym na drodze **projektu wdrożeniowego**;
2. Wymagane **zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych**, a także profesjonalne wsparcie eksperckie;
3. 6-8 wsi w regionie – **minimalną pulą wyjściową dla realizacji projektu wdrożeniowego**,
4. We wsiach – potencjalnych uczestnikach SNW niezbędne **Plany Działań na rzecz spełnienia kryteriów uczestnictwa w sieci**
5. Wskazana **sieciowa współpraca wsi (po 3 wsie) w fazie realizacji Planów Działania**
6. **KSOW** najbardziej „naturalnym” źródłem finansowania projektu wdrożeniowego w regionie





Droga wsi do członkostwa w SNW

wsie typowane
- pula wyjściowa

wsie – uczestnicy
projektów
wdrożeńowych

wsie - potencjalni
uczestnicy SNW





Aktorzy procesu wdrożenia SNW w regionach

GRUPA ROBOCZA

ds. SNW w województwie
- przedstawiciele:

- Urząd Marszałkowski
- Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Inne organizacje regionalne i lokalne
- nauka / eksperci
- Regionalny Koordynator PSORW (wójt / burmistrz)

**GMINY (WSIE)
PO PRESELEKCJI**
- przedstawiciele

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

ds. SNW w województwie
- skład:

- Regionalny Pełnomocnik **PSORW** ds. utworzenia **SNW** (np. przedst. UM)
- Regionalny Lider Grupy Inicjatywnej (wójt/burmistrz jednej z gmin)
- Przedstawiciele zaint. gmin,
- LIDER projektu (np. gmina, ngo, inny podmiot)



Role aktorów projektu wdrożeniowego SNW

Grupa Robocza ds. SNW w woj.

- dokonuje preselekcji wsi do projektu wdrożeniowego SNW
- organizuje i przeprowadza spotkanie z wójtami / burmistrzami gmin potencjalnie zainteresowanych celem ustalenia puli uczestników projektu wdrożeniowego
- przekształca się w Zespół Wdrożeniowy ds. SNW w danym województwie



Zespół Wdrożeniowy ds. SNW w woj.

- wybiera ścieżkę realizacji projektu, tj. składa ewentualny wniosek o dofinansowanie w SR KSOW lub dokonuje montażu finansowego ze środków własnych gmin
- wyłania LIDERA projektu (który przeprowadza projekt wdrożeniowy)
- sprawuje bieżący monitoring nad działaniami w ramach projektu wdrożeniowego

IV.2013

I-II.2014



Kolejne kroki

L.p.	DZIAŁANIE	TERMIN
1	Uzyskanie deklaracji udziału w projekcie tworzenia SNW od regionalnych partnerów (odpowiedzi gromadzi Sekretariat Wojewody Opolskiego)	do dnia 30.XI.13
2	Spotkania Grup Roboczych ds. SNW w województwach , a następnie wyłonienie Zespołów Wdrożeniowych ds. SNW w województwach	XI-XII.13 – I-II.14
3	Szkolenie Zespołów Wdrożeniowych (realizowane przez inicjatorów projektu, tj. PSORW, Wojewodę Opolskiego i ŚZGiP)	III-IV.14
4	Spotkanie ekspertów dot. kryteriów uczestnictwa w SNW – przygotowanie do dokonania oceny wsi uczestniczących w projekcie wdrożeniowym	V-VI.14
5	Podróże studyjne dla uczestników projektów wdrożeniowych (Saksonia, Walonia)	VI.2014
6	Spotkania ekspertów oraz przedstawicieli gmin i wsi na temat tworzenia Planów Działań na rzecz spełnienia kryteriów uczestnictwa w SNW	IX.2014



Mocne i słabe strony projektu SNW

MOCNE STRONY:

1. Wysoka wartość merytoryczna oraz innowacyjność
2. Sposób na uruchomienie procesów rewitalizacji wsi w Polsce
3. Nastawienie na ochronę cennych wsi przy jednoczesnej próbie tworzenia komercyjnego produktu turystycznego
4. Gotowa szczegółowa, ekspercka koncepcja projektu wraz z koncepcją wdrożeniową
5. Gotowa fiszka aplikacyjna do SR KSOW (2 przyjęte projekty)
6. Przychylność Prezydenta RP, woj. konserwatorów zabytków, przedstawicieli świata nauki

SŁABE STRONY:

1. Złożoność projektu
2. Nieostre kryteria dostępu
3. Konieczność zaangażowania i aktywnej współpracy kilku instytucji różnych szczebli
4. Skromne zaplecze eksperckie
5. Nieokreślony Lider projektu w każdym regionie
6. Brak zapewnionego finansowania



Projekty wdrożeniowe w regionach

na przykładzie projektu opolskiego

Lp	DZIAŁANIE	Uczestnicy / zakres
1	Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników SNW	z udziałem uczestników projektu: przedstawiciela wsi, wójta / burmistrza danej gminy oraz jego pełnomocnika ds. projektu (3 os x 4-8). Informacja o projekcie, kryteriach uczestnictwa w SNW, perspektywie działań na rzecz wypełnienia kryteriów po fazie oceny poziomu ich spełniania.
2	Wyłonienie zespołu ekspertów	Wytypowanie składu zespołu ekspertów i uzgodnienie warunków wykonania zadań przez członków zespołu
3	Przygotowanie procesu oceny możliwości spełnienia kryteriów uczestnictwa w SNW	Ustalenie metodyki oceny i przyjęcie rozwiązań organizacyjnych



Projekty wdrożeniowe w regionach (2)

na przykładzie projektu opolskiego

Lp	DZIAŁANIE	Uczestnicy / zakres
4	Ekspertka ocena możliwości spełnienia kryteriów uczestnictwa w SNW	Jednodniowa wizyta 2 os. zespołu eksperckiego oceniająca potencjał wypełnienia kryteriów uczestnictwa wg skali: wymaganie spełnione, bliskie spełnienia, odległe od spełnienia, trudne do spełnienia, niemożliwe do spełnienia (ocena dyskwalifikująca)
5	Opracowanie raportu z ekspertkiej oceny	Określenie zakresu spełniania wymagań uczestnictwa w sieci oraz obszarów wymagających poprawy
6	Spotkanie informacyjno- szkoleniowe na rzecz wdrożenia działań umożliwiających spełnienie kryteriów uczestnictwa w sieci	Spotkanie z informujące o wynikach oceny, przebiegu II etapu projektu oraz tworzeniu planu działań na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w sieci. Informacja o niezbędnych działaniach towarzyszących - tworzenie koncepcji rewitalizacji oraz mpzp. Udział uczestników projektu: lidera wsi, wójta / burmistrza danej gminy oraz jego pełnomocnika ds. projektu (3 os x 4- 8).



Projekty wdrożeniowe w regionach (3)

na przykładzie projektu opolskiego

Lp	DZIAŁANIE	Uczestnicy / zakres
7	Planowanie działań na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w sieci.	Utworzenie (społeczność wiejska i gmina) Planów Działań w miejscowościach na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w sieci.
8	Doradztwo na rzecz spełnienia kryteriów uczestnictwa	Doradztwo w systemie e – learningowym w zakresie projektowanych rozwiązań na rzecz spełnienia kryteriów oraz opracowania koncepcji rewitalizacji i mpzp
9	Ekspertcka ocena Planów Działań	Ocena ex-ante planów działań przez ekspertów w aspekcie spełnienia kryteriów uczestnictwa
10	Zainicjowanie funkcjonowania Sieci Najciekawszych Wsi w województwie	Przyjęcie zasad funkcjonowania SNW do czasu możliwości rynkowego zaistnienia jej oferty (co nastąpi po wykonaniu przez większość uczestników projektu planów działania i ponownej ocenie ekspertów spełnienia warunków uczestnictwa oraz po skoordynowanym przez PSORW uformowaniu sieci w wymiarze krajowym).





Dziękuję za uwagę!

WITOLD MAGRYŚ

Kontakt:

psorw@odnowawsi.pl